

櫻聘 YingPin

8月18日 本格運用開始 実行計画

現在ほぼ完成しているサイトを「本当のユーザーを受け入れて安全に動かす」状態にするための段取り。専門知識がなくてもわかる形でまとめています。

📅 作成 2026-07-23

🎯 公開目標 2026-08-18

👤 制作 オーナー1名 + AI

🔍 4視点レビュー反映済

0 まず1分で — この計画の要点

✅ 良い知らせ

サイトの「機能」はほぼ完成。登録・求人検索・応募・お気に入り・マイページ・管理画面（求人/会員/応募）まで動いて本番稼働中です。

⚠️ 注意点

「機能が動く」と「本当のお客様の個人情報を預かって公開できる」は別物。公開前に直すべき土台・安全・法務の宿題があります。

やること (8/18まで) : ①安全の土台 ②公開前セキュリティ是正 ③規約・プライバシーポリシー ④独自ドメイン ⑤有料プラン化 ⑥実求人データ投入 を、お盆 (8/11~16) 前に前倒して片づけます。進め方は従来通りAIが実装/あなたは依頼・確認・承認の3操作。

正直な見通し: 「小さく開始 (少人数+実求人数社で静かに公開)」なら8/18は達成可能。宿題を"公開の合格ライン"として前倒しできるかが鍵です。間に合わない場合の最小構成も\$9・リスク欄に用意しました。

1 いま、どこまでできているか

区分	機能	状態
会員側	新規登録 (4ステップ) ・ ログイン	✅
会員側	求人一覧 + 絞り込み ・ 求人詳細 ・ お気に入り ・ 応募 ・ WeChat相談	✅
会員側	マイページ (登録情報 ・ 応募履歴 ・ 言語/テーマ)	✅
通知	応募 ・ 新規登録のスタッフ宛メール (Resend)	✅ 到達確認済
管理画面	求人管理 ・ 応募管理 (6状態) ・ 会員管理 ・ 本人確認フラグ	✅ 全機能マージ済

⚠ でも「本番運用の準備度」はまだ低い（4視点レビュー一致）

機能がそろっても、実際に公開して個人情報を預かるには次が未整備：自動チェック(CI)・本番ブランチ保護・監視・バックアップ・戻す手順（土台）／実在のセキュリティの穴2件・bot対策なし（安全）／規約・プライバシーポリシーのページが無い（法務）／「モックです/サンプル/98%以上」の仮文言が残存（表示）／求人はサンプル14件（要入替）／Vercel/Supabase Pro化（商用必須）。

2 「本格運用開始」とは、具体的に何をすることか

①安全の土台
監視・バックアップ・戻す

②セキュリティ是正
見えてはいけない情報を塞ぐ

③規約・PP
個人情報の約束を公開



🚀 8/18
本格運用開始
実ユーザー受け入れ



④独自ドメイン
正式な住所

⑤有料プラン化
商用に必須

⑥実求人データ
サンプルを本物に

3 全体スケジュール（8/18から逆算）

帯 = 作業期間／ひし形 = 公開日／斜線 = 待ち・お盆。 **オレンジ** は遅れると公開がずれる重要作業（クリティカルパス）。

7/23

7/30

8/6

8/13

8/20

外部待ち・並行

規約/PP 弁護士レビュー 最重要

お盆 (実働が落ちる)

M0 現状固め+前倒し (～7/27)

通しレビュー→直す点リスト

規約・PPドラフト→弁護士送付

独自ドメイン購入+DNS

実求人の収集開始 (企業連絡)

CI導入+本番ブランチ保護

M1 磨き込み+セキュリティ是正 (～8/3)

公開前セキュリティ是正 (必須)

モック文言撤去・中国語を既定

メール本番化 (Resend認証)

細かいUI修正 (まとめて1回)

M2 本番土台 (～8/8・お盆前に完了)

独自ドメイン公開

Pro化+バックアップ復元演習

監視3点 (Sentry/外形/通知先)

セキュリティヘッダ追加

実求人データ投入 (管理画面)

M3 総合QA (～8/15)

範囲を絞った安全点検

主要10ケース手動+RLS再検証

規約・PP公開 (弁護士反映)

スタッフ教育

公開

M4 予備 (バグ修正・最終確認)

🚀 本格運用開始

公開後 初動監視・安定化

8/18 公開

■ 通常作業 ■ 重要 (クリティカルパス) ■ 待ち・お盆 ■ 軽作業 ◆ 公開マイルストーン

4 スケジュールの2大注意点 — 「順番」と「お盆」

📅 順番を守る作業（直列）

メール本番化：ドメイン購入 → DNS設定 → Resend独自ドメイン認証（信頼設定 SPF/DKIM/DMARC・反映最大48h）→ 送信元を自社に → 複数スタッフ宛。

→ ドメイン購入は今週（**M0**）に前倒し必須。今は送信元がテスト用でオーナー以外のスタッフに通知が届きません。

法務：規約・PP下書き → 弁護士 → 反映 → 公開。プライバシーポリシー公開は本格運用の前提条件。

🌸 お盆（8/11～16頃）が最終盤に重なる

最終QA・予備日・弁護士の折返し・実求人企業への連絡が休みに直撃。→ 弁護士返却・実データ・企業連絡を「8/8まで」に前倒し、8/11～16は予備＆軽作業に。

5 AI・エフォート割り当て（使用量を節約しながら）

Claude Max（賢いOpus・枠多め） + ChatGPT Pro（Codexが主戦力）を賢く配分。品質を保ちつつ使用量を節約します。

賢さ = 「間違えたときの痛さ」で選ぶ

安全・設計・最終点検は最も賢い**Opus**。それ以外は標準の**Sonnet**で十分。軽作業は**Haiku**やブラウザ版へ。

使用量 = 「文脈の広さ × やり直し回数」

重要度とは別軸。1行の確認はOpusでも激安、「全部点検」は高い。だから作業は小さく区切る。既定はSonnet、安全時だけClaudeが自分でOpusへ。

使用量を節約する7つのコツ

1. 依頼を具体的に書く（触る範囲・参照ファイル・完了条件）→ やり直し = 使用量の倍消費を防ぐ（最大の節約）
2. **Codex**依頼に「完了条件チェック」を必ず付ける（差し戻しを無くす）
3. 自動チェック(CI)を入れる→ 毎回の lint/build 確認が不要に（費用対効果が最も高い）
4. レビューは変更点(差分)だけ渡す／⑤ **1作業=1会話**で続ける（再読込コスト約1/10）
5. 文章・翻訳・下書き・手順調べはブラウザの**ChatGPT/Claude**（コーディング枠を使わない）
6. 決めたことは docs/ に記録（同じ説明を繰り返さない）

作業ごとの割り当て

作業	担当／賢さ	使用量	ひとつこと
公開前セキュリティ是正	実装=Sonnet/Codex・点検=Opus	低	書くのは簡単、点検だけ慎重に
モック文言撤去・実求人差替	Codex→Claude確認	極低	辞書修正＋管理画面投入
細かいUI修正	5件まとめて1回	極低	1件ずつ依頼は往復のムダ
中国語を既定表示に	切替=極小／校正=ブラウザ	低	本格辞書移行は公開後へ
メール本番化・独自ドメイン	手順=ブラウザ／設定=Claude小	低	DNS操作はあなた
CI・監視・バックアップ導入	Claude(Sonnet)＋あなた	低～中	一度きり・効果は継続
総合QA・最終安全点検	手動=0／範囲を絞った点検=Opus／実機=あなた	Opus部分のみ高	「Opusで全部」を避け要所に集中（梓温存）
規約・PP下書き	ブラウザ下書き→Claude整形→弁護士	低～中	最終判断は弁護士
実求人データ投入	あなたが管理画面から	極低	実個人情報コードに入れない

6 あなた（オーナー）がやることリスト

コードを書く必要はありません。お願いは「依頼・確認・承認」と、いくつかの人手作業だけ。

● 今週（M0）最優先

- ・ 独自ドメインを決めて購入
- ・ 弁護士へ規約/PPレビュー依頼（8/8まで）
- ・ 最初の実求人（数社）を決め収集開始
- ・ 全画面をスマホで触り気になる点を共有

● 8月前半（M1～M2）

- ・ Vercel・SupabaseをPro化
- ・ 実求人を管理画面から入力
- ・ 監視の通知先（メール）を登録

● 公開直前（M3～M4）

- ・ スタッフに管理画面を実演共有
- ・ 「戻す操作」を一度練習
- ・ Go/No-Go確認 → 8/18公開

7 運用基盤 — 公開後に事故らないための土台

「サイトが動く」だけでは足りない、「落ちても・壊れても立て直せる」仕組み。1人運営だからこそ必須。

土台	何のため	やること
本番ブランチ保護	壊れたコードが勝手に本番へ出るのを防ぐ	本番=保護されたmain。日々は別ブランチ→PR→プレビュー確認→合流。直接書き込まない
自動チェック(CI)	壊れたまま公開を防ぐ	GitHub Actionsで lint&build 自動。失敗したら合流不可
監視3点	落ちても気づく	Sentry (エラー通知) + 外形監視 (5分毎・落ちたら通知) + 通知先=あなた
バックアップ	データを失わない	Supabase Pro (毎日+時点復元) 必須 。公開前に復元を1回試す
戻す手順	公開日に問題が出ても復旧	Vercelの「1クリックで直前に戻す」を練習しておく
適用記録(台帳)	何をDBに入れたか迷わない	本番に流したSQLを順に記録。サンプル求人の削除手順も明記

8 公開前セキュリティ是正 (必須)

★ = データベース設定を直接確認して"実在"を確かめた穴。「あれば良い」ではなく公開の合格ラインです。

★ 今すぐ直す (弁護士不要)

- ★ スタッフの内部メモが会員に見える (応募のスタッフメモを会員が直接読める) → 会員から見えないよう分離
- ★ 本人確認フラグを会員が自分で書き換えられる (唯一の本人確認の仕組みが無効化) → スタッフだけ変更可に
- ★ 仮の文言を消す (「モックです/サンプル/98%以上」が残存) → 撤去し実データに差替
- ★ 迷惑登録(bot)対策 (回数制限 + ワナ。中国は画像認証が届かないためサーバー側制限を優先)
- ★ 管理鍵の記載削除・パスワード強度・管理操作の二重ガード・セキュリティヘッダ・不正転送対策・退会/削除対応

9 費用・契約

項目	開発中	公開後（月額）	備考
Vercel（土地）	0円	約 3,000円	Pro = 商用必須
Supabase（金庫）	0円	約 3,800円	Pro = 必須（毎日バックアップ）
Resend（通知）	0円	0円～	独自ドメイン認証で複数宛先
ドメイン（住所）	—	年 約2,000円	今週購入
監視（Sentry等）	0円	0円～	無料枠で開始
合計	0円	月 約 7,000円 + 年 2,000円	AI利用料は別（既契約枠内）

10 リスクと対策（間に合わない場合の備えつき）

リスク	対策
お盆(8/11～16)が最終盤に重なる	弁護士返却・実データ・企業連絡を8/8までに前倒し
順番待ち（ドメイン→DNS→メール／規約→弁護士→公開）	ドメイン購入と規約下書きを今週着手
落ちても気づけない／データ喪失	監視3点 + Supabase Pro/バックアップ + 復元演習
見えてはいけない情報・なりすまし	\$8の是正を公開の合格ラインに
規約未公開のまま個人情報収集	プライバシーポリシー公開を"非交渉のGo条件"に
中国から表示が重い/繋がらない	Google系不使用済 + 独自ドメイン + 公開後に実地測定

もし全部が**8/18**に間に合わなかったら（最小構成）

死守：①プライバシーポリシー公開 ②重大セキュリティ是正（★2件 + モック文言撤去 + bot対策）③バックアップ有効 ④実求人が数社。

後回し可：本格的な自動テスト・管理画面の作り込み(#16)・本格多言語移行・凝った監視。

→ 無理に全部詰め込んで品質を落とすより、**合格ラインを死守して小さく開始**が正解です。

11 法務・コンプライアンス確認項目（顧問弁護士へ）

Claudeは下書き作成まで。最終判断は弁護士に委ねます（以下は論点提示）。

- **個人情報保護法**：利用目的の公表（法21条）／委託先（Supabase・Vercel・Resend）明記／保管期間／開示・訂正・停止・苦情の窓口を**プライバシーポリシー実ページ**に
- **越境移転（法28条）**：まずSupabaseの保管リージョンを確定 → 国名・制度・安全管理措置を示し同意取得が要るか確認
- **同意の取り方**：規約・PPへのリンク + 同意した日時・版数の記録で足りるか
- **景品表示法**：「98%以上」等の根拠、モック/サンプル表記の撤去
- **職業安定法**：労働条件明示（受動喫煙防止措置ほか）・取扱職種の範囲・手数料（求職者無償）・苦情処理体制の明示、実雇用主/就業場所の明示タイミング
- 中国在住者の直接募集の適法性（労働局届出・中国国内の募集方法）／退会・消去請求への対応水準

12 公開当日 Go/No-Go チェックリスト

- ☐ プライバシーポリシーが公開URLで見られ、登録の同意チェックからリンク
- ☐ 会員からスタッフメモが読めない／会員が本人確認フラグを書き換えられない（会員2人で検証）
- ☐ サイトに「モック/サンプル」表記が無く、掲載求人は実データ（サンプル14件削除）
- ☐ 本番に管理鍵が無い／公開してはいけない秘密が無い
- ☐ 自動チェック(CI)が緑・本番ブランチが保護されている
- ☐ 監視が動き、テスト通知があなたに届いた
- ☐ Supabase Proでバックアップ有効・復元の予行演習を1回完了
- ☐ 登録フォームにbot対策・通知の連打で受信箱が溢れない
- ☐ セキュリティヘッダあり・ログインの不正転送対策あり
- ☐ メール：独自ドメインの信頼設定（SPF/DKIM/DMARC）済み・複数宛先で到達確認
- ☐ Vercelの「直前に戻す」操作を一度試した・正常デプロイのID記録
- ☐ スタッフが管理画面を使えると実演で確認
- ☐ 実求人が数社ぶん公開・中国からトップ～応募まで到達確認
- ☐ 登録→応募→通知メール到達→管理で状態更新、が実機で通る

13 公開後の初動監視・ロールバック

配信の固定

公開当日の正常な状態(ID)を記録。異常時はVercelで即・直前に戻す。

初動チェック(30分/24時間)

①登録→応募→通知メール ②管理で状態更新 ③他人のデータが見えない を実アカウントで確認。

止める基準

情報漏えいの兆候・ログインの破れ・応募が保存されない、のいずれかで受付を一旦停止（限定公開へ）。

14 公開後ロードマップ

#16 管理画面のPC最適化・機能拡充／本格的な多言語対応(T-11)／自動E2Eテスト整備／SMS認証・CDN・監査ログ・2要素認証 など、安定後に順次。

この計画書は progress.md（現状の真実）とGitHubの実態、および4名のAI専門レビュー（PM・セキュリティ/法務・技術/DevOps・AI活用）に基づいて作成。

日付・スコープは状況に応じて調整可能です。 — 櫻聘 YingPin / 株式会社パートナー